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SMLOUVA  O  DÍLO
Uzavřená ve smyslu ustanovení §§ 536 – 558 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smluvní strany : 

Objednatel:   Obec Ostopovice              

Statutární zástupce :   MgA. Jan Symon, starosta obce  

Ve věcech stavby : MgA. Jan Symon      

Sídlo: U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice


 

IČ:   00282294                              

Bankovní spojení : KB Brno-venkov

Číslo účtu: 9224641/0100      

Dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

      Zhotovitel:
      Statutární zástupce: 
      Ve věcech stavby: 
      IČ : 
Dále jen „zhotovitel“ či „uchazeč“
I.

Základní ustanovení

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu a ve sjednaném termínu.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II.

Předmět smlouvy

      Předmětem smlouvy je dodávka stavby „Sběrný dvůr Ostopovice“ dle projektové dokumentace, vypracované firmou Dimense v.o.s. Brno, Hrnčířská 15, 602 00 Brno Sběrný dvůr Ostopovice,. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU:
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Maximální objem subdodávek může činit 30 % objemu zakázky 
OMEZENÍ SUBDODAVATELŮ: 
Podmínkou pro poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. (citace)
     Splnění podmínek z vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, zajistí zhotovitel v rámci plnění díla.

Předmět smlouvy dále tvoří:

· Zhotovení dokumentace skutečného provedení včetně zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu *.dgn a *.pdf. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav. 

· Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních.

· Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních. (Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI).

· Zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické podobě (na CD ROM). (Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla.  V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno).

· Celkový úklid díla před předáním a převzetím. (Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí či areál stavby projektem řešen) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

· Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za ukládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

· Dokumentaci ke kolaudaci, jejíž soupis je přílohou této smlouvy o dílo

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:

· projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby

· územního a vodoprávního rozhodnutí a stavebního povolení včetně vyjádření DOSS.
· položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného uchazečem

· zadávací dokumentace 

· nabídky uchazeče, předložené v rámci zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen NABÍDKA)
III.

Cena díla

Rekapitulace ceny:
Cena                                       ……………………….,-Kč
DPH                                       …………………….....,-Kč
Cena včetně DPH                 ………………………..,-Kč
slovy: …………………………………………………………… korun českých

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s předmětem smlouvy, včetně činností uvedených v ujednání o provádění díla. 
Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, pojištění stavby a osob, pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla, organizační a koordinační činnost v rozsahu dané příslušnými právními předpisy, včetně všech náležitostí, poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, služby, střežení stanoviště, úklid stanoviště a přilehlých ploch, zajištění a zabezpečení přechodného dopravního značení včetně zajištění a zabezpečení případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby (předmětu plnění). Cena je platná po celou dobu provádění díla.

Jednotkové ceny v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady - tj. mimo položky vyplývající z výkazu výměr pokrývajícího vlastní dílo i veškeré související náklady nutné k řádnému plnění dodávky, kompletace a předání díla a to, mimo jiné zejména:

· veškeré náklady na dopravní značení,

· veškeré náklady na používání strojů,
· veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
· veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
· veškeré náklady na služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch,
· veškeré náklady na zajištění a plnění pravidel BOZP a PO ve vztahu ke všem osobám, materiálům, strojům a dílům souvisejícím s předmětnou stavbou / dílem,
· opatření stavby štítky, jejichž umístění je předepsáno závaznými normami a předpisy,
· veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních poplatků,
· veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů zakázky,
· veškeré náklady na schvalovací řízení
· veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení), správní poplatky,
· veškeré náklady na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
· veškeré náklady související s předkládáním anebo pořizováním požadovaných vzorků použitých materiálů ke schválení,
· veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií, na dodávku elektřiny, vodné a stočné, během provádění zakázky,
· veškeré náklady na odvoz a likvidaci odpadů včetně nebezpečných odpadů,
· veškeré náklady na zařízení odpočtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení plnění zakázky,
· veškeré náklady na poplatky za skládky,
· veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,
· veškeré náklady na zábory,
· veškeré náklady na uvedení stavbou dotčených prostor do původního stavu,
· veškeré náklady jakkoliv související s kompletací díla,
· veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace a podmínek stanovených orgány státní správy a účastníky stavebního a kolaudačního řízení,
· veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení,
· veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
· veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele při plnění předmětu zakázky,
· veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení zakázky,
· jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu této zakázky uvedené ve výkazech výměr, v PPD, v zadávací dokumentaci a z těchto vyplývající, nebo s těmito související,

· inženýrská činnost v rozsahu nutném k řádnému dokončení, předání a převzetí díla, včetně zajištění, kompletace a předání Objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních veškeré dokumentace, protokolů osvědčení, výsledků měření a šetření, zaměření a revizních a technických zpráv potřebných k předání a převzetí díla a k jeho bezchybnému provozování,

· zisk Zhotovitele v cenové úrovni k datu předání díla.

· Jednotkové ceny, uvedené v těchto rozpočtech budou uvedeny bez DPH. Veškeré poplatky a náklady související s realizací díla, jsou zahrnuty v celkové ceně díla.  Celková cena díla je dohodnuta jako maximální, pevná a neměnná a zahrnující DPH.
Uvedená cena je definována jako nejvýše přípustná. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. V případě, že ve výkazu výměr byl rozsah prací nižší, než jaký odpovídá zbytku projektové dokumentace, je mezi stranami sjednané, že nabídková cena zahrnuje tento vyšší rozsah dodávek, pokud uchazeč neprokáže, že ani při vyvinutí veškeré odborné péče nebyl schopen tento vyšší rozsah zjistit ze zadávací dokumentace či prohlídky místa plnění.
Zhotovitel prohlašuje, že do sjednané ceny díla zahrnul veškeré položky, to je zejména práce, materiály, součásti a související úkony a činnosti, které jsou obsaženy ve smlouvě a výše uvedené dokumentaci týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci včetně těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo mohl při vynaložení odborné péče a znalosti předpokládat.
Cena uvedená v položkovém rozpočtu bude ve stejné struktuře uvedena i v rámci fakturace, tzn. že součástí každé faktury bude i příloha min. ve struktuře položkového rozpočtu a uvedením vysoutěžené ceny (smluvní), provedených prací/dodávek a kolik ještě zbývá dočerpat.

Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, což zadavatel požaduje, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým zadavatelem. Položkové rozpočty dále slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných změnových prací (víceprací nebo méněprací).
Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce uchazeče-zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

Objednatel je oprávněn svým jednostranným písemným sdělením oznámit snížení rozsahu díla a zhotovitel je povinen takto snížený rozsah díla akceptovat. Ve sdělení o snížení rozsahu díla musí být určitě uvedeny části díla, které se nebudou provádět a o něž se snižuje rozsahu. Strany se o snížení rozsahu díla mohou dohodnout písemně, včetně dohody o rozsahu snížení díla, případně o změně termínu zhotovení díla. Pokud se strany nedohodnou, platí podmínky, rozsah, termíny a cena dle této smlouvy, případně modifikovaná jednostranným sdělením objednatele – snížení rozsahu díla.
Pokud objednatel bude požadovat změnu obsahu-rozsahu předmětu díla – snížení rozsahu prováděného díla, v souladu se svojí jednostrannou možností změnit svým rozhodnutím rozsah prováděného díla, dojde ke snížení ceny ve výši dle rozsahu snížení plnění díla v souladu s položkovým rozpočtem, tj. od ceny díla budou odečteny konkrétní položky, které nebudou prováděny v rámci jednostranného rozhodnutí objednatele a dále poměrná část režijních položek dle rozsahu snížení díla poměrem nového rozsahu díla ku původnímu.

Jakékoliv změny sjednané ceny s výjimkou snížení či změny rozsahu díla ze strany objednatele jsou možné pouze písemně na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu potvrzeného zástupci objednatele, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy o dílo. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.

IV.

Doba plnění
Termín předání staveniště je po podpisu této smlouvy, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy a zahájení plnění je nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy. v případě, že povětrnostní podmínky nedovolí zahájení plnění díla, strany tuto skutečnost zapíší do stavebního deníku, včetně trvání nepříznivých povětrnostních podmínek.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu a předat je objednateli nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.
Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu smlouvy v plném rozsahu, včetně činností uvedených v ujednání o provádění díla, vyklizení staveniště, předání požadovaných dokladů ke kolaudačnímu řízení a odstranění všech vad a nedodělků, včetně předání bankovní záruky. 

V.

Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem nejvýše 1x měsíčně, a to na základě zadavatelem odsouhlasených soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) až do výše 92 % smluvní ceny díla včetně DPH s tím, že zbývajících 8 % smluvní ceny bude fakturováno až v konečné fakturaci po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností shodnou jako ostatní faktury.

Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel či jeho zástupce odsouhlasí či vytkne písemně nedostatky na doručeném soupisu provedených prací do 7 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. Rozsah provedených prací, které objednatel neodsouhlasil, není zhotovitel oprávněn fakturovat do chvíle jejich odsouhlasení. 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

Projekt je hrazen ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu ČR, rozpočtu Jihomoravského Kraje a z rozpočtu Obce Ostopovice. Placení provedené fakturace bude probíhat z  těchto zdrojů současně.

Splatnost odsouhlasených faktur bude 90 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (dle možností SFŽP a obce Ostopovice).
Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí plnění veřejné zakázky podepsaným zadavatelem, je zhotovitel povinen doručit zadavateli uvedenému v čl. 1 těchto zadávacích podmínek nejpozději do 15 dnů od předání díla uvedeného v SOD a to jen pokud je stavba převzata bez vad a nedodělků, resp. do 15 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a předání bankovní záruky dle této smlouvy.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
Faktura musí mimo jiné obsahovat přesný název zakázky dle této smlouvy.
Zaplacením se rozumí odepsání částky z účtu objednatele. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Fakturu má právo kontrolovat třetí osoba. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

VI.

Záruční doba a reklamace

Zhotovitel poskytne na celé dílo (tj. včetně zařizovacích předmětů) záruku 60 měsíců, počínaje dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků či protokolu o odstranění posledních vad a nedodělků. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční lhůty.

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je určena ke sběru odpadů a z těchto důvodů zde existuje riziko vyšší míry opotřebení a v tomto důsledku se zavazuje zhotovitel při plnění díla užívat materiály, postupy a výrobky s přiměřenou vyšší odolností s ohledem na účel stavby a její využití. Zhotovitel se nemůže v záruční době odvolávat na vady způsobené běžným či vyšším opotřebením v souladu s účelem stavby. V případě reklamovaných vad je tedy zhotovitel povinen v záruční lhůtě odstraňovat i vady, které vznikly běžným či vyšším opotřebením v souladu s běžným užíváním dle určení předmětné stavby s výjimkou vad, které vznikly prokazatelně nesprávným užitím či úmyslným poškozením. Pokud zhotovitel neprokáže opak, má se za to, že vada spadá pod vadu, kterou je zhotovitel povinen v záruční době bezúplatně odstranit.
V případě reklamace se záruční lhůta na reklamovanou část díla prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem protokolárního odstranění reklamované vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů od doby ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto jinak, a tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení. V případě výskytu vad bránících provozu či užívání se zhotovitel zavazuje nastoupit ihned k jejich odstranění a odstranit je do 24 hodin od jejich nahlášení.

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu, za který odpovídá zhotovitel.
Ohlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy zaslání faxu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady na kontakty předané zhotovitelem objednateli v předávacím protokolu. Reklamace bude vždy nejpozději následující pracovní den uplatněna písemně oprávněným zástupcem objednatele.

Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého provozního chodu zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

Zhotovitel doloží zadavateli bankovní záruku na jakost a záruční podmínky ve výši 1 000 000 Kč. Tato záruka (originál záruční listiny) bude předána zadavateli před dokončením a předáním díla současně s žádostí o zahájení přejímacího řízení. Záruka bude poskytnuta na dobu trvání záruční lhůty (nejméně však 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků). V záruční listině se banka zaváže, že přebírá neodvolatelnou záruku až do výše 1 000 000,- Kč a zavazuje se vyplatit objednateli bez odkladu a námitek, po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat i písemné prohlášení, že zhotovitel neodstranil konkrétně uvedené vady v záruční lhůtě, jakýkoliv obnos až do výše bankou zaručené částky a to i opakovaně.
                                                         VII.

                                        Smluvní pokuty a sankce
Za nedodržení termínu řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků uhradí zhotovitel zadavateli sankci ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Strany konstatují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená skutečnosti, že objednatel musí předmětné zařízení uvést do provozu., kdy nedodržení termínu zahájení či dokončení je pro objednatele zvlášť závažné a hrubé porušení závazků zhotovitele, které s sebou nesou další dodatečné náklady a škody, včetně problémů týkajících se poskytnutí a čerpání dotace na dílo.
V případě, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo z důvodu opakovaného či závažného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy, aniž by zhotovitel na písemnou výzvu objednatele sjednal ve stanoveném přiměřeném termínu nápravu, či dojde k odstoupení z důvodu zvlášť závažného porušení povinností zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40% ceny díla. Za zvlášť závažné porušení povinností se považuje zejména, pokud zhotovitel provádí dílo v podstatných částech v rozporu s projektovou dokumentací či používá postupy nebo materiály, které jsou nebezpečné a mohou v budoucnu ohrozit život, zdraví nebo majetek a ani na výzvu objednatele nesjedná nápravu, či nepřijme jiná opatření k odstranění takto závadného plnění.
Za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínu dle této smlouvy či písemně dohodnutém termínu uhradí zhotovitel zadavateli sankci ve výši 1.000 Kč.

Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur zadavatelem může činit za každý den prodlení s úhradou 0,05% z dlužné platby.
V případě nedodržení podmínky maximálního rozsahu subdodávek ve výši 30% z celého plnění díla je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši do 40% ceny díla. Prokázání, že dílo bylo zhotoveno s využitím maximálně 30% subdodávek je zhotovitel povinen objednateli prokázat dále uvedeným způsobem, či jiným prokazatelným způsobem, tj. zejména výkazy práce, smlouvami o subdodávkách, ze kterých vyplývá maximální rozsah plnění subdodávek do 30% a čestným prohlášením zhotovitele, že dílo zhotovil za využití max. 30% subdodávek dle podmínek SFŽP a této smlouvy, případně doklady, které si vyžádá objednatel na zhotoviteli v této souvislosti písemně.

Uplatněním jakýchkoliv smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 8 dnů ode dne písemného vyúčtování smluvní pokuty, pokud objednatel nestanoví lhůtu delší.
VIII.

      Ujednání o provádění díla

Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou   vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2008, příloha č.8), technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2008, příloha č.9).
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:

· vytýčení stavby podle projektu (veškeré geodetické práce), zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku-ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

· zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

· projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.) včetně úhrady poplatků za jejich vydání
· zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel) 

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod. 

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, zeleň apod.) 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle smlouvy v souladu s právními předpisy, ČSN, ON a TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Dodržení kvality všech dodávek a prací je povinností zhotovitele a kvalita nebude zhoršena v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiných nepříznivých podmínek v průběhu prováděných prací. Dodavatel se zavazuje s ohledem na charakter stavby a její užívání plnit dílo ve vyšší než obvyklé kvalitě a to zejména užitím materiálů s odpovídající životností a odolností s ohledem na fakt, že celé dílo je nad míru obvyklou opotřebováváno a užíváno. V případě porušení této povinnosti si nese zhotovitel odpovědnost a zejména náklady s odstraňováním závad na díle v záruční době, jak je uvedeno v ustanovení o záruce. Veškeré vady a nedostatky na díle po záruční dobu se považují za závady a nedostatky, které je zhotovitel povinen na své náklady odstranit, pokud neprokáže, že závada vznikla přímým zavinění objednatele či úmyslným jednáním třetí osoby.
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Věci, které jsou potřebné k plnění veřejné zakázky je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří zadavatel.
Technické vlastnosti výrobků a materiálů sloužících k zhotovení díla musí být nejméně ve standardu požadovaném projektem a zadávací dokumentací a odsouhlaseny projektanty na základě výběru konkrétních prvků objednatelem. V případě užití výrobku, který pravděpodobně neodpovídá minimálnímu standardu je povinností zhotovitele prokázat, že tento výrobek splňuje minimální standardy dle projektu. V opačném případě je povinen bez zbytečného odkladu provést záměnu za výrobek či materiál, který prokazatelně splňuje podmínky dle projektu a zadávací dokumentace a bude odsouhlasen objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání zadavatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí veřejné zakázky soubor certifikátů materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit při plnění veřejné zakázky dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění veřejné zakázky vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění veřejné zakázky. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel plní veřejnou zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil veřejnou zakázku řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté či postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit zadavateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit zadavateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Zadavatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Zadavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Zadavatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol).
Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a zadavateli

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- prohlášení zadavatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- originál záruční listiny bankovní záruky na jakost a záruční podmínky ve výši 1 000 000 Kč dle bodu VI.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Zadavatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 

V protokolu o předání a převzetí uvede zadavatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Do odstranění všech vad a nedodělků se dílo nepovažuje za řádně předané bez ohledu na charakter vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady a dále doklady, jejichž soupis je přílohou této smlouvy o dílo - Seznam dokladů realizace stavby:
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních v tištěné podobě,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,

- originál stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem technický dozor. Právo zápisu do stavebního deníku mají: 

- odpovědní pracovníci objednatele 

- osoba zajišťující výkon TDI 

- autorský dozor

U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.), v případě, kdy nebude v pověřovací listině uveden rozsah, má se za to, že mohou jednat ve všech záležitostech této smlouvy, kromě změny smlouvy (zejména ceny, termínu zhotovení, atd.) a změny rozsahu a obsahu plnění. 

Objednatel sám či prostřednictvím technického dozoru investora je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé defekty (vady díla, vedoucí k nedostatkům či dokonce nefunkčnosti díla), případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu. 

Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI). 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí -li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Veškeré mimořádné skutečnosti zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu. 

Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi. 

U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Tato dokumentace bude předložena projektantovi k odsouhlasení před provedením prací či zhotovením dílu, odsouhlasení bude potvrzeno podpisem projektanta. Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby. 

Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Stavební (montážní) deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Pracovní doba se považuje časový úsek od 7:00 hodin do 19 hodin v pracovní dny a 8 hodin – 18 hodin o sobotách, nedělích a státních svátcích a dnech pracovního volna.

Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Nebezpečí škody na díle přejde na objednatele dnem zápisu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit zadavateli.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
IX.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je ve všech bodech svého znění srozumitelná a je vyvážená pro obě strany.

     Tuto smlouvu lze měnit pouze formou dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena v 4 originálech. Z nichž 2 originály obdrží objednatel a 2 originály zhotovitel.

     Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem posledního podpisu na smlouvě.

     Skutečnosti, které souvisejí s předmětem této smlouvy a nejsou ve smlouvě uvedené, se řídí dle obecně planých právních norem, zejména obchodního zákoníku.

Příloha: 
položkový rozpočet



Kolaudace stavby - Dokladová část - Seznam dokladů realizace stavby
V Ostopovicích  dne : …………………………..

Objednatel:                                                                             Zhotovitel: 

………………………………..                                 ………………………………………

      MgA. Jan Symon





     
Starosta obce Ostopovice
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